

																						Liite nro: 6						
Tapahtuma/teema	Toteuttamisaika																											
Vanha aikataulu	ix/17	x/17	xi/17	xii/17	i/18	ii/18	iii/18	iv/18	v/18	vi/18	vii/18	viii/18	ix/18	x/18	xi/18	xii/18												
Aloitustilaisuus	X																											
Aluekehityskeskustelu	X	X	X	X										X														
JTS-neuvottelu			X	X	X	X																						
Sote ohjaus		X	X	X	X	X									X													
Yleiskatteisen laskelmat			X		X	X					X																	
VN-yhteistyö				X	X	X																						
Pelastustoimen ohjaus	X	X	X	X												X												
Tienpidon ohjaus	X	X	X		X				X				X	X	X													
MMM hallinnonala	X	X	X		X									X	X	X												
TAHE					X	X	X							X	X	X												
ICT-palvelukeskus					X	X	X							X	X	X												
Toimitilakeskus					X	X	X							X	X	X												
Maakuntien rahaproessi				X	X	X	X	X	X/X	X/X	X	X	X	X	X	X												
Uusi aikataulu	ix/17	x/17	xi/17	xii/17	i/18	ii/18	iii/18	iv/18	v/18	vi/18	vii/18	viii/18	ix/18	x/18	xi/18	xii/18	i/19	ii/19	iii/19	iv/19	v/19	vi/19	vii/19	viii/19	ix/19	x/19	xi/19	xii/19
Aloitustilaisuus	X																											
Aluekehityskeskustelu	X	X	X	X	X	X								X													X	
JTS-neuvottelu							X	X										X										
Sote ohjaus			X	X	X	X									X												X	
Yleiskatteiset laskelmat									X	X				X	X								X					
VN-yhteistyö					X	X	X										X	X										
Pelastustoimen ohjaus		X	X	X	X										X												X	
Tienpidon ohjaus			X	X									X	X	X						X				X	X	X	
MMM hallinnonala		X	X					X					X	X	X					X					X	X	X	
TAHE										X	X	X														X	X	X
ICT-palvelukeskus										X	X	X														X	X	X
Toimitilakeskus										X	X	X														X	X	X
Maakuntien rahaproessi										X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X
Ylemmässä osiossa on kuvattu simuloinnin ajoitus sillä tavalla kuin se suunniteltiin keväällä 2017.																												
Alemmassa osiossa on hahmotelma, miten maakuntien aloituksen siirtymistä vuodelta eteenpäin voisi simuloinnissa parhaiten hyödyntää sen syventämiseen.																												
Mustalla rastilla on merkitty ajatellut ajankohdat simuloinnin tapahtumille.																												
Punaisella rastilla on merkitty ajankohdat, joissa tehdään jo normaali prosessin asioita.																												