

I Väliaikaishallinnon alkamiseen mennessä (1.6.2017)					
Nro	Valmisteltava asia	Toimenpiteet	Vastuutaho	Aikatauluja	Muuta
1.	Vaten oman toiminnan kehittäminen	Toimintatapojen läpikäyminen ja menettelyistä sopiminen Vaten valmistelukokouksissa sekä seminaarissa.	Muutosjohtaja	Syksyn 2917 aikana	
2.	Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden järjestäminen Kainuussa: suunnitelmat etenemismallista (palveluntuottaja- sekä järjestelmävalinnat) pitää olla TAHE-valmisteluun	Työryhmä valmistelee asiaa Ohry käsittelee ja linjaa Jatkovalmistelu linjauksen pohjalta Päätösmenettely?	Työryhmä valmistelee (pj Maire Ahopelto) vatelle. Ohry linjaa päätöksen.	Päätös tehtävä 30.11.2017 mennessä Vate 30.10.2017 Ohry 4.11.2017 Vate 27.11.2017 Yt 7.12.2017	Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut -ohje 24.8.2017
3.	Pidennetyn esivalmisteluvaiheen rekrytointiohje	Laaditaan rekrytointiohje pidennetylle esivalmisteluajalle.	Muutosjohtaja	Vate 18.9.2017 Yt 10.10.2017 Vate 30.10.2017	Pohjalla aikaisemmin hyväksytty vate-rekrytointiohje
4.	Vaten henkilöstörekrytoinnit	I vaiheen rekrytointien toteuttaminen - Valmisteluassistentin ulkoinen rekrytointi II vaiheen rekrytointien toteuttaminen III vaiheen rekrytointien toteuttaminen	Muutosjohtaja	I vaihe: - Valmisteluassistentti Vate 27.11.2017 II vaihe: - Vate valintaryhmäpäätös 30.11.2017 - Vate	



LUONNOS

24.10.2017

				rekrytointiesityksiä xx.11.2017 - Vate rekrytointiesityksiä 27.11.2017 (- Rekrytointiesityksiä 13.12.2017) III vaihe : -Vate valmistelun käynnistämisen päätös 30.10.2017 - Hakukuulutus ja valintaryhmä 27.11.2017 - Vate 22.1.2018 valintapäätöksiä	
5.	Työryhmien toimeksianto	Työryhmien toimeksiannot: yleinen ja työryhmäkohtaiset Työryhmien kokoonpano Työryhmien käynnistymisaikataulu	Muutosjohtaja	Ekstranet työstö Vate valmistelu 16.10.2017 Vate 30.10.2017 Ohry 6.11.2017	
6.	Työryhmien työskentelyn käynnistäminen				
7.	Simulointi	Maakuntalain 13 §:n mukainen simulointi			Neuvottelu tammikuu 2018

LUONNOS
24.10.2017

		Yleiskatteisen rahoituksen simulointi			
		Sote-ohjauksen simulointi			Neuvottelu maaliskuu 2018
		ALKE-neuvottelut			
		Pelastustoimen ohjauksen simulointi			Neuvottelu maa
		Simulointi LVM:n hallinnonalalla			
		Simulointi MMM:n hallinnonalalla			
		Simulointi YM:n hallinnonalalla			
		Simulointi palvelukeskuksissa			
8.	Budjetointi ja talousseuranta	Budjetin päivittäminen Talousseuranta	Muutosjohtaja	Vate 29.9.2017 Ohry 29.9.2017 Vate 30.10.2017 Ohry 4.11.2017	
9.	Maakuntastrategia	Maakuntastrategian työohjelma Maakuntastrategian valmistelun aloitus?	TR 6	Vate 8.1. Vate 22.1. Ohry 29.1. Vate 5.2.	
10.	Muutosviestinnän päivittäminen	Valmistelutoimielimen julkisuusperiaatteet Viestintäsuositukset (päivitys)		Vate 30.10.2017	
11.	Muutostukihanke	Suunnittelu ESR-hakemus	Projektiryhmä	Vate	
12.	Osallisuuden ja demokratian kehittäminen	Perustetaan työryhmä valmistelevaan asiaa			
13.	Valtionavustushakemukset ja raportointi	Yleinen rahoituksen ja ICT-erillirahoituksen valtionavustukset: Hakemukset kevät 2018 Raportointi (y 8/2018, ICT I vaihe 1/2018)	Muutosjohtaja	Vate xx	
14.	Maakuntaorganisaatoraken	Päivitetään maakuntaorganisaatorakenne		Vate	

	ne	huomioiden valinnanvapaus- sekä ALKE- ja kasvupalvelulakiluonnokset			
15.	Maakunnan toiminnan käynnistäminen 1.6.2018/	Talousarvio			
		Palkanlaskenta			
		Laskunkäsittely			
		Matkanhallinta			
		Asiakirjahallinto			
		Työjärjestys			
		Hallintosääntö?			
15.	Maakuntavaalit				
II Maakuntavaltuuston aloittamiseen mennessä (1.1.2019)					
Nro	Valmisteltava asia	Toimenpiteet	Vastuutaho	Aikatauluja	Muuta
III Järjestämisvastuun alkamiseen mennessä (1.1.2020)					
Nro	Valmisteltava asia	Toimenpiteet	Vastuutaho	Aikatauluja	Muuta



**Kainuun
maakuntaudistus**

LUONNOS

24.10.2017
