




PELASTUSTOIMEN JA MAAKUNNAN ALUEELLINEN VARAUTUMINEN

JTS- Simulointien aikataulu (kevät 2018)

18.1.2018/ Anssi Parviainen/ pelastusjohtaja/ Kainuun pelastuslaitos



Simulointitilaisuus, raportointi ja neuvottelu





Sisäministeriön raportointipyynnön laadintaprosessi

Raportointipyynnön
sisällön laadinnasta
sopiminen

- Raportointipyyntö saapui 12.1.2018 maakuntien muutosjohtajille ja pelastusjohtajille
- Palaveri 15.1.2018 Anssi Parviainen ja Juha Kärkkäinen (sovittu alustava työnjako raportin sisällön laadinnasta)

Raportin aineiston
kerääminen
(15- 21.1.2018)

- Kainuun pelastuslaitos valmistelee pelastuslaitos koskevat raportin osat sekä PRONTO- tietokannan tiedot
- Juha Kärkkäinen valmistelee maakunnan alueellista varautumista koskevat raportin osat

Raportin sisällön
tarkistaminen
(22-28.1.2018)

- Raportin luonnosversion sisältö ja raportin sisältämät linjaukset tarkistetaan yhdessä Kainuun pelastuslaitoksen ja maakuntavalmistelun valmistelujohtajan kanssa.
- Peruste: Raportointipyynnön kysymykset sisältävät myös sellaisia asiakokonaisuuksia, joista ei ole vielä varsinaista päätöstä

Raportin sisällön
viimeistely
29.1- 4.2.2018

- Raporttipyyntö sisällön viimeistely edellä mainitun palaverin havainnot, kommentit ja linjaukset huomioiden
- Sovitaan lopullisen raportin sisällön viimeistelijä (yhtenäinen asiakirja).

Raportin
lähettäminen
(5.2.2018)

- Sisäministeriö pyytää tulevia maakuntia yhdessä pelastuslaitosten kanssa toimittamaan vastukset sisäministeriön kirjaamoon sekä täyttämään PRONTO- tietokantaan tarvittavat tiedot 5.2.2018 mennessä
- Sovitaan lopullisen raportin lähettäjätaho