

CAP27 kansallisen valmistelun aikataulu

	2018		2019				2020				2021	
	marras-joulukuu	tammi-maaliskuu	huhti-kesäkuu	heinä-syyskuu	loka-joulukuu	tammi-maaliskuu	huhti-kesäkuu	heinä-syyskuu	loka-joulukuu	tammi-maaliskuu	huhti-joulukuu	
CAP-suunnitelma	Toimenpiteiden sekä rahoitussuunnitelman valmistelu				Luonnos valmis	Lähetys hyväksyttäväksi	Neuvottelut EU:n komission kanssa			Suunnitelman hyväksyminen	Toimeenpano alkaa	
CAP27-työryhmät	Toimenpiteiden ja painotusten suunnittelu ja työryhmien esitykset		Toimenpiteiden viimeistely		Valmisteluprosessin etenemisen seuranta ja mahdollisten muutostarpeiden huomioiminen				Työryhmien työ päättyy			
Strategia-ryhmä			Toimenpiteet, rahoituksen painotukset		CAP-suunnitelman luonnoksen hyväksyminen							
Kansallinen hyväksyminen				Talouspoliittinen ministeri valiokunta (toimenpiteet ja rahoitus)	Valtioneuvosto ja raha-asianvaliokunta							
Kansallinen lainsäädäntö	Kansallisen lainsäädännön valmistelu toimenpiteiden valmistelun yhteydessä						Kansallinen lainsäädäntö lausuntokierrokselta	Eduskuntakäsittely (esitykset oltava eduskunnassa syyskuussa)	Kansallinen lainsäädäntö valmis			
Tietojärjestelmät	Tietojärjestelmien kehittäminen toimenpiteiden valmistelun yhteydessä									Valmis toimeenpanon alkamiseksi.	Tietojärjestelmien toiminnallisuudet valmiiksi kaikilla osin.	