

**RAKENNERAHASTOKAUDEN 2021 – 2027  
VALMISTELUN TIEKARTTA 2018 – 2020**  
**versio 18.12.2018**

Ohjelmavalmistelu (*kumppanuussopimusvalmistelu epävarmaa*)

Hallinto- ja valvontajärjestelmän valmistelu

Digitaalisten palveluprosessien valmistelu

Kansallisen lainsäädännön valmistelu

<b><i>Vuosi 2018</i></b>
<b><i>Loka – Joulukuu</i></b>
<p>Koheesio 2021+ -työryhmä aloittaa 25.10.2018 AUNEn jaoston Alueille ja ministeriöille ohje 1 valmistelun aloittamisesta</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- toimintaympäristöanalyysi</li><li>- kokemukset nykyiseltä kaudelta</li></ul> <p>Nykyisen hallintojärjestelmän arviointi ja tulevien mallien arviointi Yksinkertaistettujen kustannusmallien valmistelu käynnistyy</p> <p>Tietojärjestelmän arviointi ja kilpailutuksen valmistelu käynnistyvät</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- arvioinnin hankintatuki</li><li>- teknisen määrittely konsultointituki</li></ul> <p>Nykyisen ohjelmatyön vaikutusten arviointi 12/2018 (aiemmin valmistuneet hallinnon arviointi 12/2018 ja tuloksellisuusarviointi 6/18)</p> <p>Koheesio 2021+ työryhmän 2. kokous 17.12.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- toimintaympäristöanalyysikooste</li></ul> <p>Kirjoittajaverkoston Skype-brieffi 18.12.</p> <p>Perustettu ohjelmavalmistelua varten TEM:n sisäiset työryhmät, alueiden työryhmät ja VN-yhteistyö Perustettu valmistelulle Tiimerityötilat (Koheesio 2021+ työryhmän työtila ja Kirjoittajaverkoston työtila)</p>

<b><i>Vuosi 2019</i></b>
<b><i>Tammikuu – Maaliskuu 2019</i></b>
<p>Laajan kumppanuusverkoston keskustelu: Toimintaympäristöanalyysin nostot sidosryhmien käsittelyssä (otakantaa.fi) ja alueiden toimesta omissa sidosryhmissä (7.-18.1.19)</p> <p>TEM:n keskustelut YM:n SOVA-asiantuntijoiden ja STM:n tasa-arvoyksikön kanssa tuesta ohjelmavalmistelussa</p> <p>VN-yhteistyö 21.1.</p>

Maaraportin luonnos jäsenmaassa kommentoitavana (strategiset näkymät, tilastotiedot)

Aluekehitysjohtajien ja ELY-keskusten rakennerahastopäälliköiden keskustelutilaisuus 28.1.

Koheesio 2021+ työryhmän kokous 6.2.

- toimintaympäristöanalyysi validoinnin tulokset
- keskustelu yleistavoitteista
- Teema: Ilmastonmuutos ja kiertotalous

Maakuntajohtajien ja ELY-ylijohtajien seminaari 11.2.

VN-yhteistyö 12.2.

Komission yksiköiden positio Suomen osalta keväällä European Semester-aikataulussa 27.-28.2.19

AUNEn kokous 6.3.

Alueille ja ministeriöille ohje 2 valmistelusta

- ohjelmatyön yleistavoitteet (osa I) ja painopisteet (osa II)

Koheesio 2021+ työryhmän kokous 20.3.

- keskustelu yleistavoitteiden valmistelusta
- Teema: Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy

(mahdollisesti Komission lanseeraustilaisuus Suomessa: maaraportin läpikäynti)

**Digitaalisten palveluprosessien valmistelu alkaa**

Hallinto- ja valvontajärjestelmän valmistelu alkaa (uudet toimintamallit, prosessit, ”kevennetyt järjestelyt” jne.)

Ratkaisu välittävien toimielinten tehtävien järjestämisestä maakunnissa (maakuntien liittojen ja ELY-keskusten yhteiset vastaukset välittävien toimielinten tehtävien järjestämisestä pyydetty 31.1.2019 mennessä).

#### *Huhtikuu- Kesäkuu 2019*

Ohjelman tavoitteiden ja painopisteiden valmistelu (taustavalmistelu mahdollisista uusista toimintamalleista käynnistyy: kasvupalvelut /ESR+, rahoitusvälineet, mahdolliset tulosperusteiset toimintamallit)

Koheesio 2021+ työryhmän kokous ti 16.4. klo 13-15:30

- yleistavoitteiden ja sisällöllisten kärkien tarkentaminen
- keskustelu painopisteiden valmistelusta
- Teema: Yritys- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen

(Mahdollisesti AUNE:n kokous)

Laajan kumppanuusverkoston keskustelu:

Nykyisen kauden arvioinnin tulokset ja tulevan kauden tavoitteet yhdistävä sidosryhmätyöpaja (5-6/19)

- nykyisen kauden arvioinnin yhteen vetävä loppuraportti
- tavoitteena pohtia nykyisen kauden arvioinnin perusteella tavoitteiden ja painopisteiden asettamista, sparrata loogista vaikutusketjua ja interventiologiikkaa valmistelun tueksi

- Koheesio 2021+ työryhmä, arvioinnin ohjausryhmä, kutsulla mukaan keskeisiä sidosryhmiä

Kaupunkikehittämisen toteuttamistavan valmistelu käynnistyy (pienryhmä; 6Aika kokemukset)

Komissio julkaisee maakohtaiset suositukset (5/19)

Koheesio 2021+ työryhmän kokous to 13.6. klo 9:30-12

- painopisteiden tarkentaminen
- kestävä kaupunkikehittäminen
- paikallinen yhteisölähtöinen kehittäminen

Keskustelu komission kanssa yhteisestä ohjelmatyön tiekartasta

Tietojärjestelmän kilpailutus käynnistyy

Kansallisen lainsäädännön valmistelu alkaa

Lainsäädäntötyöryhmän perustaminen

### Heinäkuu – Syyskuu 2019

*Suomen EU-puheenjohtajuus*

Epäviralliset neuvottelut komission kanssa alkavat (x/19)?

Koheesio 2021+ työryhmän kokous (8/19)

- painopisteiden linjauksen valmistelu
- syksyn työsuunnitelma
- Teema: ??

Uusi hallitus (ministerityöryhmä) hyväksyy alustavasti ohjelman painopisteet (x/19)

- kevätkauden valmistelun perusteella tehtävät tarkemmat linjaukset ml. hallintomalli
- komission palautteen huomioiminen

Ohjelman ensimmäinen luonnos sis. Art. 17 kohta 3 a. (tärkeimpiä haasteita koskeva tiivistelmä)

- Alueiden ja ministeriöiden tuottamien tekstien päivitys ja tarkentaminen valtioneuvoston linjausten mukaiseksi

Alueille 3 valmistelusta (työskentelytavan muutos: ministeriöt kommentoivat alueiden työstämiä tekstejä)

- ohjelmatyön erityistavoitteet (osa I) ja tuettava toiminta (osa II)

Hallintomallia koskevat ratkaisut

### Lokakuu – Joulukuu 2019

Vaikutusketjologiikan työpaja kirjoittajaverkostolle (10/19)

Koheesio 2021+ työryhmän kokous (10/19)

- Ohjelman erityistavoitteiden ja tuettavan toiminnan valmistelu

Laajan kumppanuusverkoston keskustelu: työpaja ja sähköinen palaute

Koheesio 2021+ työryhmän kokous (11/19)

- erityistavoitteet ja tuettava toiminta
- paikallisen yhteisölähtöisen kehittämisen ja kaupunkikehittämisen toteuttamistavat

- tukimuodot keskustelussa

Ohjelman erityistavoitteet ja tuettava toiminta linjataan x-ministerityöryhmässä (x/19)  
Paikallisen yhteisölähtöisen kehittämisen ja kaupunkikehittämisen toteuttamistavat linjataan x-ministerityöryhmässä (x/19)

*Kumppanuussopimuksen valmistelu alkaa (x/19) tarvittaessa*

Tukimuodot ja uudet toimintamallit selvillä (viimeistään): kasvupalvelut /ESR+, rahoitusvälineet, mahdolliset tulosperusteiset toimintamallit jne.

Digitaalisten palveluratkaisujen toteutustyö alkaa

## Vuosi 2020

### Tammikuu - Kesäkuu

Komission täytäntönpaanoasetusten ja delegoitujen säädösten epäviralliset käsittelyt jäsenmaiden kanssa alkaa (erit ohjelmavalmistelu liittyen)

*Kumppanuussopimuksen rahoitusprioriteetit (X/20) ja Kumppanuusneuvottelut komission kanssa (X/20)*

Ohjelman toinen luonnos sis. Art. kohta 3. b, c ja d. (X/20) perustelut valituille toimintapoliittisille tavoitteille, niitä vastaaville toimintalinjoille, erityistavoitteille ja tukimuodoille; kohderyhmät jne.

*Kumppanuussopimuksen ensimmäinen luonnos (x/20)*

Rahoitus linjataan TALPOssa (x/20) tai myöhemmin riippuen EU:n rahoitusratkaisusta

Kestävän kaupunkikehittämisen strategia linjataan (x/20)

Ohjelman kolmas luonnos sis. Art. kohta 3 f-j. (X/20) mm. indikaattorit, tukitoimityypit, rahoitusvälineet, tekninen tuki

Ohjelmaan sisällytettävät kustannusmallit selvillä (viimeistään)

Valtioneuvoston asetusten valmistelu alkaa

### Heinäkuu - Joulukuu

Yleisasetus, monivuotinen rahoituskehys ja rahastokohtaiset esitykset hyväksytään (x/20)

Suomen lopullinen rahoitussaanto selvä (x/20)

Ohjelman ja sen ympäristöselostuksen julkinen kuuleminen (x/20)

Maakuntakohtaiset rahoituskehukset vahvistetaan x-ministerityöryhmässä (x/20)

DG Region ja EMPLin epäviralliset kommentit ohjelmaan (x/20)

Koheesiotyöryhmä päättää työnsä (x/20)

Kumppanuussopimuksen ja ohjelman lopullinen käsittely AUNEssa (x/20)

*Epäviralliset kumppanuusneuvottelut jatkuvat komission kanssa (x/20)*

*VN hyväksyy ohjelman ja kumppanuussopimuksen (x/20)*

*Kumppanuussopimus komissioon ja ohjelma-asiakirja komissioon (x/20)*

## **Vuosi 2021**

### **Tammikuu - Kesäkuu**

*Viralliset kumppanuussopimusneuvottelut komission kanssa (x/21)*

**Täytäntöönpanoasetukset ja delegoidut asetukset hyväksytään (x/21)**

**Kansallinen lainsäädäntö tulee voimaan 1/2021, valtioneuvoston asetukset X/2021**

**Uusi EURA2021-tietojärjestelmä (hakemusosio) otetaan käyttöön (x/21)**

**Ohjelman toimeenpano alkaa ”kansallisella riskillä” (x/21)**

**Kumppanuussopimus hyväksytään (x/21)**

**RR-ohjelma hyväksytään komissiossa (X/21)**