
26.11.2018 

1 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027   
kansallinen ohjelmavalmistelu 

Päivi Keisanen 
Pohjois-Pohjanmaan liitto 

29.10.2018  

Erillisliite nro:       Asia nro:     



 
 

Kansallinen valmistelu  
• TEM johtaa ohjelmatyön valmistelua. Ohjelmatyötä tehdään alueilla ja ministeriöissä. 

• TEM vastaa lopullisen ohjelmatyön ehdotuksien laatimisesta. Ehdotus hyväksytään 
valtioneuvostossa ennen EU:n komissiolle toimittamista 

• Lopullisen hyväksymispäätöksen tekee komissio virallisten neuvottelujen jälkeen.  

• Kansallista ohjelmavalmistelua koordinoi ja yhteen sovittaa kumppanuusperiaatteen mukaisesti 
perustettu Koheesio 2021+ työryhmä ja AUNE 

 

Alueellisen valmistelun organisoituminen   
• Alueellista valmistelua johtaa maakunnan liitto 

• Valmistelu tehdään tiiviissä yhteistyössä ELY-keskusten sekä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa 

• Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Etelä- ja Länsi-Suomen suuralueet (2) muodostavat valmisteluryhmät 

 

 

 



 
 

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen valmistelun organisoituminen   
Itä- ja Pohjois-Suomen valmistelua johtava maakunnan liitto  
• Pohjois-Pohjanmaan liitto. Yhteyshenkilö: Päivi Keisanen 

 Keskeisimmät valmistelevat (kirjoittavat) henkilöt/IP-sihteeristö 2021-2027 
• Päivi Keisanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto. Koko valmistelun yhteyshenkilö. Varalla Paula Karppinen, Kainuun liitto  
• Eira Varis, Pohjois-Karjalan liitto, varalla Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto  
• Eija Virtasalo, Lapin ELY-keskus, varalla Riitta Ilola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
• Timo Ollila, Pohjois-Savon ELY-keskus, varalla Kalevi Pölönen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus 

Itä- ja Pohjois-Suomen alueen valmisteluryhmän kokoonpano  

 Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen edustajat: 
• Päivi Ekdahl, Lapin liitto  
• Paula Karppinen, Kainuun liitto 
• Marita Mutka, Keski-Pohjanmaan liitto 
• Tiina Rajala, Pohjois-Pohjanmaan liitto 
• Satu Vehreävesa, Pohjois-Savon liitto  
• Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto  
• Eira Varis, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto  

ELY-keskusten edustajat:  
• Jonas Liimatta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, varalla Petri Keränen 
• Jaakko Ylinampa, Lapin ELY-keskus, varalla Hannu Linjakumpu  
• Pasi Loukasmäki, Kainuun ELY-keskus 
• Juha Kaipiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, varalla Kari Virranta  
• Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, varalla Pekka Häkkinen 
• Ritva Saarelainen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, varalla Janne Kärkkäinen  

 
• Alueen keskeisimmät valmistelevat henkilöt/IP-sihteeristö 2021-2027 

 



 
 

Alustavien analyysien sisältö, DL 23.11.2018 
Alustavaa analyysiä 23.11. mennessä kahdelta suuralueelta, ministeriöistä ja kuluvan kauden arvioinnin osalta 
6Aika strategiatoimistosta 

Ohjelmakauden 2014-2020 kokemukset   

• Mitä pitäisi muuttaa toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi?  

• Mitä pitäisi muuttaa hallinnon tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi?  

• Mikä on nykyisen kauden toiminnassa onnistunutta?  

 

Nykytilan analyysi  

• Toimintaympäristön suurimmat haasteet? Mihin toimintaympäristön haasteisiin RR-varoilla halutaan tarttua?  

Tulevaisuusorientaatio  

• Minkälaisia merkittäviä ilmiöitä ennakoidaan nousevan ohjelmakauden 2021-2027 aikana? 

Nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita käsitellään komission ehdotuksen 5 toimintapoliittiseen kokonaisuuteen 
jaoteltuina 

• Älykkäämpi Eurooppa  

• Vihreämpi vähähiilinen Eurooppa  

• Verkostoituneempi Eurooppa 

• Sosiaalisempi Eurooppa 

• Kansalaisten Eurooppa  

 

 

 



 I Analyysivaiheen prosessi: Aikaväli lokakuu-helmikuun alku  

• Analyysivaiheen tekstit alueilta sekä ministeriöistä 23.11.2018  1. luonnos (tulee pikakommenteille 
alueelle itsenäisyyspv tienoilla ) 

• Koheesio 2021+ ryhmän käsittely 17.12.  2. luonnos 

• 2. luonnoksen käsittely kumppanuusverkostossa sähköisin välinein tammikuussa 2019  3. luonnos 

• Koheesio 2021+ ryhmän käsittely 6.2.2019. Analyysivaiheen viimeinen käsittely.  
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II Yleistavoitevaiheen prosessi: Aikaväli helmikuu-huhtikuu 2019  
• Koheesio 2021+ ryhmän 6.2. kokouksessa käsitellään TEM:n 1. luonnos yleistavoitteista 

keskustelun herättäjäksi 

• Kokouksen jälkeen pyydetään kirjoittajilta ehdotukset yleistavoitteista helmikuun loppuun 
mennessä  2. luonnos yleistavoitteista 

• Koheesio 2021+ ryhmän 20.3. kokouksessa esillä 2. luonnos yleistavoitteista ja niiden 
saavuttamiseen liittyvistä ohjelmajärjestelyistä  3. luonnos 

• TEM:n esitys mahdollista poliittista linjausta varten maaliskuussa, nykyisen hallituksen aikana.  

 



Valmisteltavia asioita   

Syksy 2018 – talvi 2019 

• Taustaksi tilannekuva, lessons learnt, analyysityö 

• EU:n osarahoittaman toiminnan yleistavoitteet 

• Hallintojärjestelmä – viranomaiset/rahoittajat, ”kevennetty 
järjestelmä” 

2019 

• Tarkemmat sisällöt ja rahoitettavien toimien luonne (tukimuodot) 

• Kumppanuussopimuksen valmistelu alkaa yhteistyössä MMM:n ja 
SM:n kanssa 

• Kaupunkipolitiikan osio 

• Rahoitus – rahastot, prioriteetit, alueet, siirto InvestEU-ohjelmaan 

2020 

• Ohjelman valmistelu ja viimeistely komission tarkentavien 
säädösten perusteella  

• Ohjelman julkinen kuuleminen 

• Kumppanuussopimuksen valmistelu (MMM, SM) 
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