

**<maakunnan nimi>**

ICT I –rahoituksen hallinnollinen  
loppuraportti

<pvm>

Versio: 0.X

Laatija: <projektipäällikkö>

## Sisällys

<b><u>1.</u></b>	<b><u>Dokumentin tarkoitus</u></b>	<b>3</b>
<b><u>2.</u></b>	<b><u>Projektin organisointi</u></b>	<b>3</b>
2.1.	<u>Projektin ohjausryhmä</u>	3
2.2.	<u>Projektipäälliköt</u>	4
2.3.	<u>Projektiryhmä</u>	4
<b><u>3.</u></b>	<b><u>Aikataulu ja projektin läpivienti</u></b>	<b>4</b>
3.1.	<u>Aikataulu</u>	4
3.2.	<u>Eteneminen</u>	4
3.3.	<u>Projektinaikaiset keskeiset muutokset</u>	5
<b><u>4.</u></b>	<b><u>Työmäärä ja kustannukset</u></b>	<b>5</b>
<b><u>5.</u></b>	<b><u>Tavoitteet, saavutukset ja tuotokset</u></b>	<b>5</b>
5.1.	<u>Tavoitteiden täytyminen</u>	5
5.2.	<u>Projektin toteutuneet tuotokset</u>	6
<b><u>6.</u></b>	<b><u>Arvio projektin onnistumisesta</u></b>	<b>6</b>
6.1.	<u>Projektissa ilmenneet haasteet ja niiden ratkaiseminen</u>	6
6.2.	<u>Arvio projektityön onnistumisesta</u>	6
<b><u>7.</u></b>	<b><u>Toimenpiteet projektin jälkeen</u></b>	<b>6</b>
<b><u>8.</u></b>	<b><u>Projektista opittua</u></b>	<b>6</b>

### Dokumentin muutosloki

<i>Versio</i>	<i>Päiväys</i>	<i>Laatija</i>	<i>Muutoksen kuvaus</i>
V0.X	X.X.20XX	N.N.	<kuvaus>

---

1.

## Dokumentin tarkoitus

Tämä dokumentti on maakuntauudistuksen 29.5.2017 päivätyn (VM/256/02.02.06.09/2017) mukaisen päätöksen *ICT-valmistelun tuen myöntämisestä maakuntien perustamisen esivalmisteluvaiheessa* (ICT I –rahoitus) mukaisten toimien toteutuksesta ja projektin hallinnollinen loppuraportti. Projektin tavoitteena oli:

- Nykytilan kartoitusten tulokset edellytetyssä muodossa
- Tarkennettu kuva tulevista resurssitarpeista (kustannukset eriteltynä kohteittain)
- Kuvaus miten nämä tulokset on tuotettu
- Kustannusten jakautuminen omaan tai ostopalveluun

Tässä dokumentissa kuvataan projektin kulkua, tavoitteiden ja saavutettuja tuloksia erityisesti projektin läpiviennin näkökulmassa. Maakuntien ICT-rahoitustarpeita on kartoitettu tämän rahoituspäätöksen jälkeen erillisillä kyselyillä sekä vuoden 2017 toisessa ICT –rahoitushaussa (ICT II –rahoitus). Raportissa tulee keskittyä erityisesti nykytilankuvauksen, arkkitehtuurin ja oman kehittämissalkun kokoamiseen. Tässä dokumentissa ei kuvata itse tuotosten sisältöä. Varsinaiset tulokset on kuvattu omissa dokumenteissaan: Liite 1 VM Rahoituksen lopputuotokset ja Liite 2 käytetty rahoitus.

## 2. Projektin organisointi

(Täytetään soveltuvin osin. Keskeistä on kuvata päävastuulliset ja päätöksenteko)

Projektin organisointi oli seuraava. Projektin organisointi jakautui seuraaviin ryhmiin:

- Projektin ohjausryhmä
- Varsinainen projektiryhmä
- <mahdolliset muut asiantuntijat, haastateltavat jne.>

### 2. 1. Projektin ohjausryhmä

*Vastasi projektin ohjauksesta, hyväksyi projektin tuotokset ja lopputulokset.*

Ohjausryhmän kokoonpano:

- N.N., puheenjohtaja
- N.N.
- N.N.
- N.N.

- N.N., sihteeri

## 2. 2. Projektipäälliköt

*Vastasivat projektin läpiviennistä ja toteutuksen akuuteista haasteista. Johtivat projektiryhmää, raportoivat ohjausryhmälle.*

Projektipäälliköt:

- N.N. <toimija>
- N.N. <toimittaja>

## 2. 3. Projektiryhmä

*Toteuttivat varsinaisen projektin*

Projektiryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet:

- N.N, <toimija>
- N.N, <toimija>
- N.N, <toimija>
- N.N, <toimija>
- N.N, <toimija>
- N.N, <toimija>
- N.N, <toimija>
- N.N, <toimija>

<Edellisten lisäksi projektiin kuului haastattelutilaisuuksia ja työpajoja, joihin osallistui asiantuntijoita ja avainhenkilöitä eri toimijoista, kuten:

- <toimija>
- <toimija>
- <toimija>
- <toimija>
- <toimija>

### 3. Aikataulu ja projektin läpivienti

#### 3. 1. Aikataulu

**<Yhden virkkeen kuvaus valmistuiko projekti suunnitellussa aikataulussa vai ei>**

<Laajempi kuvaus projektin suunnitellusta aikataulusta ja toteutuneesta aikataulusta.>

#### 3. 2. Eteneminen

**<Yhden virkkeen kuvaus, miten sujuvasti projekti eteni>**

<Laajempi kuvaus, miten projekti eteni. Mitä tehtiin missäkin järjestyksessä ja vaiheessa, miten poikettiin alkuperäisestä etenemissuunnitelmasta. Tähän voi lisätä alkuperäisen etenemissuunnitelman, esim. Gantt-kaavio ja sen jälkeen toteutunut versio>.

#### 3. 3. Projektinaikaiset keskeiset muutokset

**<Yhden virkkeen kuvaus, tuliko projektin aikana projektisuunnitelmaan olennaisia muutoksia tai muutospyyntöjä>**

<Laajempi kuvaus siitä, mitä muutospyyntöjä projektissa esitettiin, käsiteltiin ja hyväksyttiin. Kuvaus myös hylätyistä muutospyyntöistä. Tähän myös luonnehdinta muutosten vaikutuksista – positiivisia vai negatiivisia, mihin vaikuttivat.>

### 4. Työmäärä ja kustannukset

**<Yhden virkkeen kuvaus, ylittyikö, pysyikö suunnitellussa vai alittuiko työmääräarvio>**

Projektin alkuperäinen työmäärä oli konsultin/toimittajan osalta X htp ja kokonaiskustannus X € (Alv 0). Muun projektiryhmän työmäärä arvioitiin olevan X htp.

<Kuvaus työmäärien ja kustannusten toteutumisesta ja mahdollisten poikkeamien syistä.>

### 5. Tavoitteet, saavutukset ja tuotokset

#### 5. 1. Tavoitteiden täyttyminen

Projektin tavoitteena oli:

**1. Nykytilan kuvaus:**

- ICT-järjestelmien nykytilan kuvaus (JHS 179 2.0 Liite 5 KA- taulukot Tietojärjestelmäsalkun mukaisesti <http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs179> )
- Tuotantorakenteiden nykytilan kuvaus
- ICT-sopimusten nykytilan kartoitus
- Sopimusten luokittelu ja priorisointi kriittisyyden ja siirtoon liittyvien riskien näkökulmasta
- Tiedot nykytilan kustannuksista
- Tietovarannot

**2. Tavoitetilan suunnittelu:**

- Arvio väliaikaishallinnon ICT-toimenpiteiden resurssitarpeesta
  - Kuvaus maakunnan minimissään tarvitsemista palveluista, niihin liittyvät ICT-järjestelmät ja miten toteutus on suunniteltu 1.7.2017 ja 1.1.2019. Mitä maakunta tarvitsee minimissään toimintaansa varten.
  - Maakuntien yhteisen kokonaisarkkitehtuuriin liittyvä nykytilan karkean tason kuvaus
    - Tietojärjestelmäarkkitehtuuri kuvaus
    - (Teknologia-arkkitehtuurikuvaus)
- Valtiovarainministeriö käynnistää valtakunnallisen arkkitehtuurityön, johon maakuntien tulokset tullaan kytkemään. Hakiessaan avustukselle VM:n rahoitusta maakunnat sitoutuvat myös yhteiseen arkkitehtuurityöhön.

**3. Muutoksen toteutuksen suunnittelu:**

- Tämän hetkiset kehittämishankkeet ja projektisalkku
- Maakunnalla on myös mahdollisuus esittää etenemisvaiheensa mukaan muita kehittämiskohteita edellyttäen, että tässä kuvattuja vaiheita on jo tehty (tällaisia voivat olla esim. tietojärjestelmäprojektointiin tai konsolidointiin liittyvät valmistelevat tehtävät).

< Yhden virkkeen kuvaus, saavuttiko projekti tavoitteensa.>

<Laajempi kuvaus projektin tavoitteiden saavuttamisesta.>

**3.2. Projektin toteutuneet tuotokset**

<Yhden virkkeen kuvaus, saatiinko kaikki suunnitellut tuotokset toteutettua.>

**6. Arvio projektin onnistumisesta****6. 1. Projektissa ilmenneet haasteet ja niiden ratkaiseminen**

<kuvaus haasteista>

## 6. 2. Arvio projektityön onnistumisesta

<Kuvaus itse projektin läpiviennistä ja projektityöstä sekä projekti- ja ohjausryhmän sitoutumisesta, osaamisesta tms.>

## 7. Toimenpiteet projektin jälkeen

<Mitä projektin jälkeen tapahtuu – käyttöönotto, jatko projekti, ylläpito. Mitä pitää vielä tehdä, jotta projektin hyödyt voidaan varmistaa.>

## 8. Projektista opittua

<Mitä projektista opittiin, mitä voisi jatkossa samankaltaisissa projekteissa tai projekteissa yleensä tehdä toisin.>